

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

**CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐẾN NAY CHƯA KHỞI CÔNG  
NGUỒN VỐN NĂM 2022: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Biểu phụ lục 2.1

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh cơ cấu theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản				Nguyên nhân chưa khởi công	Dự kiến thời gian khởi công
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11/2022		Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022			
						XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó				
									XL+CPK	BT GPMB			
1	2	3	4	5				10=11+12	11	12	13=10/6	14	17
	<b>TỔNG CỘNG: 04 DỰ ÁN</b>		<b>278.145,922</b>	<b>22.597,370</b>	<b>137.800,000</b>	<b>15.100,000</b>	<b>122.700,000</b>	<b>87.682,108</b>	<b>87.682,108</b>	<b>0,000</b>	<b>63,63%</b>		
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 04 DỰ ÁN</b>		<b>278.145,922</b>	<b>22.597,370</b>	<b>137.800,000</b>	<b>15.100,000</b>	<b>122.700,000</b>	<b>87.682,108</b>	<b>87.682,108</b>	<b>0,000</b>	<b>63,63%</b>		
<b>II</b>	<b>LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 01 DỰ ÁN</b>		<b>39.507,346</b>	<b>22.296,230</b>	<b>1.800,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1.750,000</b>	<b>797,589</b>	<b>797,589</b>	<b>0,000</b>	<b>44,31%</b>		
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	39.507,346	22.296,23	1.800,00	50,00	1.750,00	797,59	797,59		44,31%	Chờ hướng dẫn của UBND tỉnh về nhân sự. Chuyển sang năm 2023 khởi công mới	Tháng 12/2022
<b>III</b>	<b>LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 03 DỰ ÁN</b>		<b>238.638,576</b>	<b>301,140</b>	<b>136.000,000</b>	<b>15.050,000</b>	<b>120.950,000</b>	<b>86.884,519</b>	<b>86.884,519</b>	<b>0,000</b>	<b>63,89%</b>		
1	Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.745,193	0,00	1.000,00	50,00	950,00	0,00			0,00%	Chưa có mặt bằng để khởi công dự án	Tháng 12/2022
2	Cải tạo các tuyến đường khu dõ Ngọc Tước, phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	15.718,200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Xin hủy dự án do vướng mắc một số giải pháp kỹ thuật. Hiện đang xin ý kiến Sở Xây dựng	
3	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	221.175,183	301,14	135.000,00	15.000,00	120.000,00	86.884,52	86.884,52		64,36%	Chưa có đủ mặt bằng để khởi công dự án. Đang trình sở xây dựng thẩm định thiết kế - dự toán	Tháng 12/2022