

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống  
thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ đường  
Phan Chu Trinh đến đường Hoàng Hoa Thám)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật  
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về  
quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa  
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính  
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về  
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về  
lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và hướng dẫn của Bộ kế  
hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5743/BKHDT-TH ngày 14/8/2019 về lập kế  
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;*

*Xét Tờ trình số 9955/TTr-UBND ngày 15/12/2020 của UBND thành phố  
Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống  
thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường  
Hoàng Hoa Thám); Báo cáo thẩm tra số 125/BC-KTXH ngày 18/12/2020 của Ban  
Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội  
đồng nhân dân tại kỳ họp,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống  
thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến  
đường Hoàng Hoa Thám) với các nội dung như sau:**

**Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh: 127.283.294.540 đồng** (Một trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm chín mươi tư nghìn, năm trăm bốn mươi đồng);

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 10.552.304.569 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 274.469.848 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 685.339.152 đồng;
- Chi phí khác : 1.075.265.000 đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB : 109.230.007.033 đồng;
- Chi phí dự phòng : 5.465.908.938 đồng.

**Lý do điều chỉnh:** bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 để thực hiện dự án khi nhà nước thu hồi đất dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Hoàng Hoa Thám).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Giao UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa VI, Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua ngày 27/12/2020./.

**Nơi nhận:**

- TTr HĐND tỉnh BR-VT (để b/c);
- TTr UBND tỉnh BR-VT (để b/c);
- Ban KT-NS HĐND Tỉnh;
- Sở TC; Sở KH-ĐT;
- TTr Thành ủy Vũng Tàu;
- TTr HĐND TPVT;
- UBND TPVT;
- Các Ban, các đại biểu HĐND TPVT;
- Các phòng: TCKH; QLĐT; TN&MT;
- Ban QLDA ĐTXD1;
- HĐND, UBND Phường 2;
- Kho bạc Nhà nước VT;
- Lưu: VT-TH.



**CHỦ TỌA**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND**  
**Nguyễn Việt Dũng**