

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án: Xây mới hệ thống chiếu sáng khu vực bãi biển Bãi Sau thành phố Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây mới hệ thống chiếu sáng khu vực bãi biển Bãi Sau thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị tại Tờ trình số: 2572 /TTr-PTCKH ngày 28 / 12/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, thành phố Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây mới hệ thống chiếu sáng khu vực bãi biển Bãi Sau thành phố Vũng Tàu.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Vũng Tàu.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, thành phố Vũng Tàu.

- Địa điểm xây dựng: Tại khu vực bãi biển Bãi Sau, Phường 2 và phường Thẳng Tam, thành phố Vũng Tàu.

- Thời gian khởi công: 18/05/2020; Thời gian hoàn thành: 24/07/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số			
- Vốn ngân sách nhà nước	6.454.171.570	5.635.994.987	818.176.583
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước			
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh			
- Vốn ĐTPT của đơn vị			

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
1	2	3
Tổng số	7.146.419.089	6.454.171.570
- Chi phí xây lắp	5.871.447.418	5.648.078.208
- Chi phí quản lý dự án	147.480.000	140.136.181
- Chi phí tư vấn đầu tư	614.431.000	585.401.745
- Chi phí khác	172.755.000	80.555.436
- Chi phí dự phòng	340.305.671	0

(Tổng dự toán được duyệt nêu trên được tổng hợp theo Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu và Quyết định số 344/QĐ-BQLDA1 ngày 04/03/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			6.454.171.570	
1- Tài sản dài hạn			6.454.171.570	
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	6.454.171.570	
- Vốn ngân sách nhà nước	6.454.171.570	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng nợ phải thu : 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả : 818.176.583 đồng

- Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: 01 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Phòng Quản lý đô thị	6.454.171.570	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện bàn giao, quản lý và bảo quản theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm thanh, quyết toán công nợ và tất toán tài khoản theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu, Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, thành phố Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- Kho bạc Nhà nước Vũng Tàu;
- Lưu: VT, TH.

(K)



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

Phục lục số 01: Bảng chi tiết công nợ dự án: Xây mới hệ thống chiếu sáng khu vực bãi biển Bãi Sau thành phố Vũng Tàu (kèm theo Quyết định số 03 /QĐ-UBND ngày 04/07/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu).

Đơn vị: đồng

Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Tổng giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	TỔNG SỐ		6.454.171.570	5.635.994.987	818.176.583	0
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1	Chi phí quản lý dự án	140.136.181	100.000.000	40.136.181	
2	Liên danh Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đại Ngân và Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu	Chi phí thi công xây dựng	5.648.078.208	5.079.685.987	568.392.221	0
3	Công ty Cổ phần Kiểm định và xây dựng KĐ.1	Chi phí tư vấn khảo sát địa hình, địa chất	212.838.000	170.270.000	42.568.000	0
4	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hoàng Thịnh Phát	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	212.722.720	170.178.000	42.544.720	0
5	Công ty TNHH Kiến Trúc Vũng Tàu	Chi phí giám sát thi công xây dựng	143.159.025	115.861.000	27.298.025	0
6	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Liên Hiệp	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT	11.344.000	0	11.344.000	0
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả đấu thầu	5.338.000	0	5.338.000	0

8	Phòng Quản lý đô thị	Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	1.370.000	0	1.370.000	0
9	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Đệ Nhất	Chi phí kiểm toán	62.000.000	0	62.000.000	0
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	17.185.436	0	17.185.436	0